



#### TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

## Identificação do Projeto

Projeto: Sync Routine
Unidade Demandante: Centro Universitário Filadélfia (UniFil)
Gerente do Projeto: Gabriel Paludeto
Sponsor: Trimble Inc.

Disclaimer: Termo de abertura de projeto realizado com propósitos acadêmicos, todas as partes aqui citadas devem ser tratadas com viés ficcional e estão isentas de qualquer responsabilidade legal em relação a citação de marcas, patentes ou instituições, visto que não somos oficialmente filiados à Trimble.

## Justificativa do projeto

O projeto Sync Routine tem como principal objetivo desenvolver um aplicativo que será vendido a frotas de veículos de carga, o qual contará com integração plena entre software e hardware, visando a otimização do planejamento de rotas e monitoramento da integridade dos veículos. Além de automatizar a criação de rotas a fim de resolver diversos PRVs, também beneficiará as empresas preservando a plenitude de sua frota ao eliminar possíveis falhas humanas durante a checagem do veículo. Desta maneira, o projeto pouparia gastos em combustível e manutenção, também mitigando casualidades durante o transporte da carga.

## **Objetivos**

Apresentar soluções de roteamento eficientes que possam reduzir o consumo de combustível fóssil.

Evitar casualidades na estrada.

Automatizar e melhorar todos os setores de logística.

## **Orçamento**

Desenvolvimento do software	R\$ 60.000
Instalação dos sistemas embarcados	R\$ 40.000

Capacitação e integração do sistema	R\$ 150.000
Total	R\$ 250.000

## Produtos e principais requisitos

No término do projeto, o produto entregue será um sistema integrado para auxiliar frotistas, tendo como os principais requisitos a disponibilidade dos desenvolvedores, perícia técnica da equipe, boa comunicação e o gerenciamento eficiente do projeto.

## Milestones (marcos)

Efetivação do TAP - 02/03/2022

Aprovação do termo - 09/03/2022

Entrega dos diagramas de equipe e reunião - 16/03/2022

Prototipação do algoritmo de roteamento - 25/03/2022

Banco de dados do aplicativo - 01/04/2022

Integração aos microprocessadores - 15/04/2022

Período de testes - 01/05 a 30/05/2022

Entrega do projeto - 07/06/2022

## Premissas do projeto

Todos os programadores terão entendimento sobre as integrações mecânicas e logísticas previstas dentro do projeto.

Não haverá falta de peças de localização e hodômetros para instalação.

O projeto contará com comunicação clara e constante entre desenvolvedores e stakeholders.

O sistema de comunicação e regulação ficará online 24 horas por dia, 7 dias por semana para a documentação necessária prevista.

Os dados como vídeos e sons serão armazenados com uma segurança considerável para manter a privacidade de nossos usuários

O suporte técnico ficará 24 horas disponível, com nossos trabalhadores fazendo a rotação para o atendimento necessário.

Os servidores contarão com no-breaks a fim de preservar a integridade do sistema em casos de queda de energia.

## **Equipe**

#### **Guilherme Catori - 18 Anos**

Desenvolvedor Júnior com alta experiência na área de comunicação interpessoais, como consta a ficha técnica estabelecida pela Sync Routine.

#### Gabriel Paludeto - 19 Anos

Desenvolvedor profissional encarregado de gerenciar o projeto como um todo, providenciando apoio ao desenvolvimento da equipe envolvida e trazendo expertise em linguagens de programação.

#### Alexander Ueno - 19 Anos

Encarregado pela divulgação da empresa Sync Routine, utilizando como artefatos redes sociais para a disseminação de posts e apresentações com viés de trazer novos clientes para a Sync Routine, sendo também encarregado de realizar sessões fotográficas para mostrar o perfil jovem e animado de nossos trabalhadores da Sync routine.

#### Eron Pereira - 19 Anos

Encarregado de fazer a integração da área mecânica da empresa Sync Routine e realizar reuniões extracurriculares com os demais trabalhadores.

## Restrições

As principais restrições do projeto seriam tempo e tamanho da equipe, visto que é composto por uma equipe enxuta. Isso impactaria diretamente no suporte técnico, que é demandado 24 horas por dia durante o período de testes. Com isso em mente, a equipe deve manter-se atenta à carga horária e automatizar o atendimento aos stakeholders nas áreas necessárias.

#### **Riscos**

Os riscos do projeto são variados, mas o maior seria o sistema ficar fora do ar, seja por quedas de energia ou erros no software. Outro risco seria uma má implementação entre hardware e software, causando assim riscos operacionais às partes envolvidas.





#### PLANO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO

Disclaimer: Termo de abertura de projeto realizado com propósitos acadêmicos, todas as partes aqui citadas devem ser tratadas com viés ficcional e estão isentas de qualquer responsabilidade legal em relação a citação de marcas, patentes ou instituições, visto que não somos oficialmente filiados à Trimble.

## Título do projeto

Sync Routine

## Nome do gerente

Gabriel Paludeto

#### Integrantes da equipe

Alexander Junior Ueno Dos Santos Gabriel Paludeto Guilherme Catori Eron Ponce Pereira Lucas Pavinato

## Nome do patrocinador e/ou cliente

Trimble Inc.

#### **Justificativas**

O projeto Sync Routine tem como principal objetivo desenvolver um aplicativo que será vendido a frotas de veículos de carga, o qual contará com integração plena entre software e hardware, visando a otimização do planejamento de rotas e monitoramento da integridade dos veículos. Além de automatizar a criação de rotas a fim de resolver diversos PRVs, também beneficiará as empresas preservando a plenitude de sua frota ao eliminar possíveis falhas humanas durante a checagem do veículo. Desta maneira, o projeto pouparia gastos em combustível e manutenção, também mitigando casualidades durante o transporte da carga.

## **Objetivos**

Apresentar soluções de roteamento eficientes que possam reduzir o consumo de combustível fóssil.

Evitar casualidades na estrada.

Automatizar e melhorar todos os setores de logística.

## Aspectos gerais do gerenciamento do projeto

O projeto será gerido de acordo com as práticas descritas no PMBOK, a fim de beneficiar todas as partes interessadas e coordenar as etapas do projeto da melhor forma possível.

## Ciclo de vida do projeto

## Gerenciamento do escopo

# Gerenciamento do cronograma

## Gerenciamento dos custos

Desenvolvimento do software	R\$ 60.000
Instalação dos sistemas embarcados	R\$ 40.000
Capacitação e integração do sistema	R\$ 150.000
Total	R\$ 250.000

# Gerenciamento de qualidade